
Cantidad

Unidad 

de 

Medida

1
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN EL LLANO 2 DE
ABRIL

EL LLANO DEL 
2 DE ABRIL

DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $1,800,000.00 $1,959,201.70 $1,959,201.70 $1,959,201.70
7110-1235-03-21-00-01-

005
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 41 SIN OBSERVACION

2
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL POTRERO DE JALA

EL POTRERO 
DE JALA

DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $1,850,000.00 $1,666,755.22 $1,666,755.22 $1,666,755.22
7110-1235-03-21-00-01-

003
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 55 SIN OBSERVACION

3
REHABILITACION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN COLOMITA

COLOMITA DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $1,850,000.00 $2,226,906.84 $788,590.97 $788,590.97
7110-1235-03-21-00-01-

007
EN PROCESO 35% 1.00 SISTEMA 64 SIN OBSERVACION

4
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN OSOS BRAVOS
(ZONA DURAZNO)

OSOS BRAVOS DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $1,210,453.69 $4,100,000.00 $4,737,950.64 $4,737,950.64 $4,737,950.64
7110-1235-03-21-00-01-

001
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 169 CONVENIO SIAT

5
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN RANCHO SAN
DIEGO

RANCHO SAN 
DIEGO

DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $0.00 $5,324,987.04 $3,947,602.32 $3,947,602.32
7110-1235-03-21-00-01-

004
EN PROCESO 86% 1.00 SISTEMA 265 SIN OBSERVACION

59

AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN COLOMA (2DA
ETAPA)

COLOMA DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $0.00 $474,638.56 $474,638.56 $474,638.56
7110-1235-03-21-00-01-

002
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 205 SIN OBSERVACION

60
CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN SECTOR
LIBRAMIENTO

TAMAZULA DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $0.00 $3,037,004.69 $2,065,074.67 $2,065,074.67
7110-1235-03-21-00-01-

006
EN PROCESO 68% 1.00 SISTEMA 364 SIN OBSERVACION

61
CONSTRUCCION DE CANCHA EN
TELESECUNDARIA 214 DE LA
LOCALIDAD DE EL NOROTAL

EL NOROTAL DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ED 2021 $0.00 $0.00 $428,914.53 $428,914.53 $428,914.53
7110-1235-03-21-00-02-

001
TERMINADA 100% 276.00 M2 127 SIN OBSERVACIÓN

62

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN ESCUELA
TELESECUNDARIA 640 DE LA
NUEVA ROSITA

LA NUEVA 
ROSITA

DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ED 2021 $0.00 $0.00 $739,866.30 $739,866.30 $739,866.30
7110-1235-03-21-00-02-

002
TERMINADA 100% 197.80 ML 27 SIN OBSERVACIÓN

63
CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN ESCUELA
PRIMARIA DE PALMILLAS

PALMILLAS DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ED 2021 $0.00 $0.00 $710,844.49 $710,844.49 $710,844.49
7110-1235-03-21-00-02-

003
TERMINADA 100% 24.00 ML 30 SIN OBSERVACIÓN

6

REHABILITACION DEL CAMINO LA
MESA DEL RODEO-EL DOS DE
ABRIL Y RAMALES (33.00 KM), Y
LIMITES DEL ESTADO Y RAMALES
(23.20 KM)

EL DOS DE 
ABRIL

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $531,000.00 $659,743.04 $659,743.04 $659,743.04
7110-1235-03-21-00-04-

003
TERMINADA 100% 56.20 KM 456 SIN OBSERVACIÓN

7

REHABILITACION DEL CAMINO EL
RINCON DEL GUAYABO - EL
GUAMUCHILITO Y RAMALES (37.00
KM) 

EL 
GUAMUCHILIT

O

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $229,500.00 $370,828.80 $370,828.80 $370,828.80
7110-1235-03-21-00-04-

004
TERMINADA 100% 37.00 KM 158 SIN OBSERVACIÓN

8

REHABILITACION DEL CAMINO
ENTRONQUE SAHUATENIPA-
CHACALA Y RAMALES (29.40 KM) Y
JALA EL POTRERO DE JALA (4.30
KM

EL POTRERO 
DE JALA

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $417,000.00 $395,611.04 $395,611.04 $395,611.04
7110-1235-03-21-00-04-

010
TERMINADA 100% 33.70 KM 680 SIN OBSERVACIÓN

9
REHABILITACION DEL CAMINO LA
BAJADA-EL PALMAREJO-LA JOYA Y
RAMALES (48.72 KM) 

EL 
PALMAREJO

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $479,000.00 $538,024.70 $538,024.70 $538,024.70
7110-1235-03-21-00-04-

012
TERMINADA 100% 48.72 KM 216 SIN OBSERVACIÓN

10
REHABILITACION DEL CAMINO
GUASIMILLAS-EL POTRERO Y
RAMALES (25.50 KM) 

EL POTRERO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $247,160.00 $293,433.60 $293,433.60 $293,433.60
7110-1235-03-21-00-04-

007
TERMINADA 100% 25.50 KM 137 SIN OBSERVACIÓN

11
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA GUADALUPE DE URREA
(44.60 KM)

GUADALUPE 
DE URREA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $446,000.00 $513,221.12 $513,221.12 $513,221.12
7110-1235-03-21-00-04-

013
TERMINADA 100% 44.60 KM 124 SIN OBSERVACIÓN

12
REHABILITACION DE CAMINOS
RAMALES SAHUATENIPA - LA
VINATERIA (32.30 KM)

SAHUATENIPA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $323,000.00 $323,723.52 $323,723.52 $323,723.52
7110-1235-03-21-00-04-

0021
TERMINADA 100% 32.30 KM 156 SIN OBSERVACIÓN

13
REHABILITACIÓN DE CAMINOS
ZONA CENTRO (52.00 KM) 

SAHUATENIPA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $494,000.00 $569,420.80 $569,420.80 $569,420.80
7110-1235-03-21-00-04-

001
TERMINADA 100% 52.00 KM 252 SIN OBSERVACIÓN

14
REHABILITACION DEL CAMINO EL
DURAZNO-SANTA ANA-EL CERRO
CORTADO (22.12 KMS)

SANTA ANA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $271,854.91 $210,406.44 $210,405.44 $210,405.44
7110-1235-03-21-00-04-

028
TERMINADA 100% 22.12 KM 364 SIN OBSERVACIÓN

15

REHABILITACION DEL CAMINO EL
DURAZNO-SAN CAYETANO (30.01
KMS) Y RAMALES ZONA EL TECUAN
(42.50 KM)

SAN 
CAYETANO 

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $200,380.89 $757,004.40 $757,004.40 $757,004.40
7110-1235-03-21-00-04-

016
TERMINADA 100% 72.51 KM 364 SIN OBSERVACIÓN

16
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA EL PALMAREJO DE
REMEDIOS (64.80 KM)

EL 
PALMAREJO 

DE REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $550,800.00 $583,303.68 $583,303.68 $583,303.68
7110-1235-03-21-00-04-

021
TERMINADA 100% 64.80 KM 1145 SIN OBSERVACIÓN

17
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA VIBORILLAS (75.10KM)

VIBORILLAS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $638,350.00 $676,020.16 $676,020.16 $676,020.16
7110-1235-03-21-00-04-

024
TERMINADA 100% 75.10 KM 849 SIN OBSERVACIÓN

18

REHABILITACION DEL CAMINO EL
BARCO - BASTANTITAS ( 49.90 KMS.
) Y PUERTO DE LA SOLEDAD-EL
BARCO (20.00  KM) 

BASTANTITAS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $594,150.00 $664,888.80 $664,888.80 $664,888.80
7110-1235-03-21-00-04-

014
TERMINADA 100% 69.90 KM 752 SIN OBSERVACIÓN

19

REHABILITACION DE CAMINOS
RAMALES ZONA LA SOLEDAD (36.30
KM) Y EL BARCO-SANTA ROSA Y
RAMALES (29.20 KM)

EL BARCO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $622,250.00 $717,251.20 $717,251.20 $717,251.20
7110-1235-03-21-00-04-

011
TERMINADA 100% 65.50 KM 1368 SIN OBSERVACIÓN

20

REHABILITACION DE CAMINOS LOS
REMEDIOS-PIEDRA BOLA Y
RAMALES (51.20 KM) Y SANTA ANA
(14.00 KM)

PIEDRA BOLA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $554,200.00 $653,460.48 $653,460.48 $653,460.48
7110-1235-03-21-00-04-

018
TERMINADA 100% 65.20 KM 737 SIN OBSERVACIÓN

21
REHABILITACION DEL CAMINO LOS
REMEDIOS-QUENIBAS-SANTA 
MARIA Y RAMALES (61.50 KM)

SANTA MARIA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $522,750.00 $616,377.60 $616,377.60 $616,377.60
7110-1235-03-21-00-04-

025
TERMINADA 100% 61.50 KM 648 SIN OBSERVACIÓN

22

REHABILITACION DEL CAMINO LAS
LAJAS-REMEDIOS Y RAMALES
(25.60 KM) Y EL LORITO-LOS REYES
(14.50 KM)

LAS LAJAS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $340,850.00 $401,898.24 $401,898.24 $401,898.24
7110-1235-03-21-00-04-

019
TERMINADA 100% 25.60 KM 255 SIN OBSERVACIÓN

23
REHABILITACION DEL CAMINO EL
DOS DE ABRIL-AMACULI-JOMULCO
Y RAMALES (64.90 KM)

JOMULCO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $649,000.00 $683,578.72 $0.00 $0.00 EN PROCESO 0% 64.90 KM 832 SIN OBSERVACIÓN

24
REHABILITACION DEL CAMINO
HIGUERA LARGA-AMACULI Y
RAMALES  (48.40 KM)

HIGUERA 
LARGA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $484,000.00 $509,787.52 $0.00 $0.00 EN PROCESO 0% 48.40 KM 247 SIN OBSERVACIÓN

25
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA SANTA ANA (42.20 KM)

SANTA ANA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $422,000.00 $444,484.16 $0.00 $0.00 EN PROCESO 0% 42.20 KM 175 SIN OBSERVACIÓN

26

REHABILITACION DEL CAMINO
TAMAZULA-SAN JERONIMO Y
RAMALES (54.60 KM) Y TACUITAPA-
ACACHOANE (7.20 KM)

SAN 
JERONIMO

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $679,800.00 $748,422.72 $748,422.72 $748,422.72
7110-1235-03-21-00-04-

015
TERMINADA 100% 61.80 KM 869 SIN OBSERVACIÓN

27

REHABILITACION DEL CAMINO
AGUACALIENTE-SAN JERONIMO
(24.90 KM) Y SAN JUAN-EL
TROMPILLAL (10.90 KM)

EL 
TROMPILLAL

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $393,800.00 $433,552.32 $0.00 $0.00 EN PROCESO 0% 35.80 KM 359 SIN OBSERVACIÓN

28

REHABILITACION DEL CAMINO LA
JUNTA-SAN JORGE Y RAMALES
(48.70 KM), LOS BUEYES-EL
PALMITO (7.00 KM)

EL PALMITO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $535,699.99 $674,549.28 $674,549.28 $674,549.28
7110-1235-03-21-00-04-

027
TERMINADA 100% 55.70 KM 831 SIN OBSERVACIÓN

29
REHABILITACION DEL CAMINO SAN
JERONIMO-EL GUAYABITO Y
RAMALES (60.64 KM)

EL GUAYABITO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $667,040.00 $734,374.66 $734,374.66 $734,374.66
7110-1235-03-21-00-04-

020
TERMINADA 100% 60.64 KM 945 SIN OBSERVACIÓN

30
REHABILITACION DE CAMINOS
RAMALES MESA DEL RODEO - EL
DOS DE ABRIL (44.60 KM)

EL DOS DE 
ABRIL

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $401,400.00 $422,165.76 $422,165.76 $422,165.76
7110-1235-03-21-00-04-

009
TERMINADA 100% 44.60 KM 358 SIN OBSERVACIÓN

31
REHABILITACION DE CAMINOS LA
SAUCEDA-PIEDRA CERRADA (20.00
KM)

LA PIEDRA 
CERRADA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $284,550.00 $189,312.00 $189,312.00 $189,312.00
7110-1235-03-21-00-04-

017
TERMINADA 100% 20.00 KM 246 SIN OBSERVACIÓN

32
REHABILITACION DEL CAMINO
CHACALA - EL BAJIO Y RAMALES
(57.70 KM)

CHACALA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $430,950.00 $519,898.08 $519,898.08 $519,898.08
7110-1235-03-21-00-04-

008
TERMINADA 100% 57.70 KM 942 SIN OBSERVACIÓN

33

REHABILITACIÓN DE CAMINOS
OSOS BRAVOS-SAN DARIO-LA
MESA DE LA CONCEPCION (21.27
KM) Y ENTRONQUE EL TECUAN-
VALLECILLOS (13.60 KM)

LA MESA DE 
LA 

CONCEPCION

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $470,828.69 $472,446.66 $472,446.66 $472,446.66
7110-1235-03-21-00-04-

005
TERMINADA 100% 34.87 KM 289 SIN OBSERVACIÓN
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34

REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA
CIENEGUITA-CARRICITOS (10.44
KM), LA CIENGA-EL DESMONTE Y
RAMALES (9.04 KM), PERICOS-EL
RANCHITO DE NUÑEZ (4.33 KM), LA
TRAMPA-EL RANCHITO (7.96 KM) Y
RAMALES ZONA SAN CAYETANO DE
PERICOS (8.77 KM)

LA 
CIENEGUITA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $547,441.31 $549,322.55 $549,322.55 $549,322.55
7110-1235-03-21-00-04-

006
TERMINADA 100% 40.54 KM 473 SIN OBSERVACIÓN

35

REHABILITACION DE CAMINO
RURAL FORESTAL TRAMO EL
DURAZNO-SAN CAYETANO
LONGITUD 40.20 KMS

SAN 
CAYETANO 

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $210,000.00 $210,000.00 $210,000.00 $210,000.00
7110-1235-04-20-24-04-

001
TERMINADA 100% 40.20 KM 327 SIN OBSERVACIÓN

35

REHABILITACION DE CAMINO
RURAL FORESTAL TRAMO EL
DURAZNO-SAN CAYETANO
LONGITUD 40.20 KMS

SAN 
CAYETANO 

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 SRN SRN MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $1,087,079.00 $1,087,079.00 $1,087,079.00 $1,087,079.00
7110-1235-04-20-24-04-

001
TERMINADA 100% 40.20 KM 327 SIN OBSERVACIÓN

35

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
PÚBLICO A BASE DE 1,200
LÁMPARAS LED EN EL MUNICIPIO
DE TAMAZULA

ZONA: 
COLUTA, SAN 

JORGE, 
DURAZNO

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $10,161,600.00 $10,282,904.67 $10,282,900.74 $10,282,900.74
7110-1235-03-21-00-04-

002
TERMINADA 100% 1,200.00 PZA 4500 SIN OBSERVACIÓN

36

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESO
PRINCIPAL A COLOMA (SEGUNDA
ETAPA)

COLOMA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $4,100,000.00 $3,983,035.17 $3,983,035.17 $3,983,035.17
7110-1235-03-21-00-04-

022
TERMINADA 100% 2,345.00 M2 243 SIN OBSERVACIÓN

37
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN CALLE
AMPLIACION TACUITAPA

TAMAZULA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $1,829,848.43 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 900.00 M2 126 SIN OBSERVACIÓN

62

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESOS
PRINCIPALES DE LALOCALIDAD DE
LOS MEDIOS

LOS MEDIOS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $1,711,150.01 $1,183,879.75 $1,183,879.75
7110-1235-03-21-00-04-

026
EN PROCESO 69% 900.00 M2 126 SIN OBSERVACIÓN

64

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESO
PRINCIPALES DEL POBLADO DE
COLOMA, INCLUYE AGUA POTABLE
Y DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)

COLOMA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $0.00 $1,748,247.74 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 1,461.60 M2 243 SIN OBSERVACIÓN

64

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESO
PRINCIPALES DEL POBLADO DE
COLOMA, INCLUYE AGUA POTABLE
Y DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)

COLOMA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE ESTADO CONTRATO URB 2021 $0.00 $0.00 $1,750,000.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 1,461.60 M2 243 SIN OBSERVACIÓN

65
REHABILITACION DE PARQUE
ECOLOGICO 

TAMAZULA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 3.00 PZA 3500 SIN OBSERVACIÓN

65
REHABILITACION DE PARQUE
ECOLOGICO 

TAMAZULA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE ESTADO CONTRATO URB 2021 $0.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 3.00 PZA 3500 SIN OBSERVACIÓN

38
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED
DE DISTRIBUCION ELECTRICA
OSOS BRAVOS-SAN DARIO

SAN DARIO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ELE 2021 $0.00 $4,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA #¡DIV/0! 12.00 KM 191 SIN OBSERVACIÓN

39
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE
DISTRIBUCION ELECTRICA EN
COLUTA

COLUTA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ELE 2021 $0.00 $0.00 $1,200,000.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 24.00 POSTE 140 SIN OBSERVACIÓN

40
CONSTRUCCION 30 DE CUARTO
DORMITORIO EN ZONA DURAZNO,
CENTRO Y SUR

DURAZNO,LOS 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $4,864,021.50 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 30.00 CUARTO 155 SIN OBSERVACIÓN

41
CONSTRUCCION 30 BAÑO
ADOSADOS EN ZONA DURAZNO,
CENTRO Y SUR

DURAZNO,LOS 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $2,853,930.30 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 30.00
BAÑO 

ADOSAD
O

155 SIN OBSERVACIÓN

42
CONSTRUCCION 13 BAÑOS SECOS
EN EL PALMAREJO (ZONA COLUTA)

EL 
PALMAREJO 
DE COLUTA

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $1,321,305.76 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 13.00
BAÑO 
SECO

65 SIN OBSERVACIÓN

43
CONSTRUCCION 2 BAÑOS SECOS
EN RANCHO VIEJO (ZONA COLUTA)

RANCHO 
VIEJO

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $203,277.81 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 2.00
BAÑO 
SECO

10 SIN OBSERVACIÓN

44
CONSTRUCCION DE30 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

44
CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

45
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

45
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

46
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

46
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

47
CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 5.00 CUARTO 25 SIN OBSERVACIÓN

48
CONSTRUCCION DE 30 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

48
CONSTRUCCION DE 23 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

49
CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

50
CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

52
CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS
ADOSADOS DE 4.00 X 4.00 MTS. EN
ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 5.00
BAÑO 

ADOSAD
O

25 SIN OBSERVACIÓN

53
CONSTRUCCION 14 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN EL
PALMAREJO DE COLUTA

EL 
PALMAREJO 
DE COLUTA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

53
CONSTRUCCION 14 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN EL
PALMAREJO DE COLUTA

EL 
PALMAREJO 
DE COLUTA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

54
CONSTRUCCION 18 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN ZONA
REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

54
CONSTRUCCION 18 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN ZONA
REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

55
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME
A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20
CM. ESPESOR

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $1,400,756.99 $549,005.37 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 1,320.00 M2 68 SIN OBSERVACIÓN

56
CONSTRUCCION DE 1,673.49 DE
PISO DE CONCRETO DE 10 CM.
ESPESOR

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $650,000.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 1,673.49 M2 68 SIN OBSERVACIÓN

56
CONSTRUCCION DE 1,673.49 DE
PISO DE CONCRETO DE 10 CM.
ESPESOR

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 1,673.49 M2 68 SIN OBSERVACIÓN

57
SUMINISTRO E INSTALACION DE
CALENTADORES SOLARES

ZONA: 
CENTRO, 

DURAZNO Y 
EL BAJIO

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $20,573,760.00 $18,531,382.80 $13,890,802.79 $13,890,802.79
7110-1235-03-21-00-05-

001
EN PROCESO 75% 1,850.00

CALENTA
DOR 

SOLAR
2650 SIN OBSERVACIÓN

58

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE VEHICULOS 

TERRESTRES, AEREOS, 
MARITIMOS, LACUSTRES Y 

FLUVIALES

N/A N/A N/A 35501 FISM FISM MUNICIPIO N/A
GASTOS 

INDIRECTOS
2021 $0.00 $1,538,673.42 $336,622.18 $272,417.98 $272,417.98

7110-1237-03-21-00-08-
003

N/A 80.93% N/A N/A N/A SIN OBSERVACIÓN

59 SERVICIOS PROFESIONALES N/A N/A N/A 33901 FISM FISM MUNICIPIO N/A
GASTOS 

INDIRECTOS
2021 $0.00 $450,000.00 $450,000.00 $328,706.35 $328,706.35

7110-1237-03-21-00-08-
002

N/A 73% N/A N/A N/A SIN OBSERVACIÓN

60 COMISIONES BANCARIAS N/A N/A N/A 34102 FISM FISM MUNICIPIO N/A
COMISIONES 
BANCARIAS

2021 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $417.60 $417.60 34100 N/A 8% N/A N/A N/A SIN OBSERVACIÓN

2



Cantidad

Unidad 

de 

Medida

1
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN EL LLANO 2 DE
ABRIL

EL LLANO DEL 
2 DE ABRIL

DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $1,800,000.00 $1,959,201.70 $1,959,201.70 $1,959,201.70
7110-1235-03-21-00-01-

005
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 41 SIN OBSERVACION

2
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL POTRERO DE JALA

EL POTRERO 
DE JALA

DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $1,850,000.00 $1,666,755.21 $1,666,755.22 $1,666,755.22
7110-1235-03-21-00-01-

003
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 55 SIN OBSERVACION

3
REHABILITACION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN COLOMITA

COLOMITA DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $1,850,000.00 $2,226,906.84 $788,590.97 $788,590.97
7110-1235-03-21-00-01-

007
EN PROCESO 35% 1.00 SISTEMA 64 SIN OBSERVACION

4
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN OSOS BRAVOS
(ZONA DURAZNO)

OSOS BRAVOS DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $1,210,453.69 $4,100,000.00 $4,737,950.64 $4,737,950.64 $4,737,950.64
7110-1235-03-21-00-01-

001
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 169 CONVENIO SIAT

5
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN RANCHO SAN
DIEGO

RANCHO SAN 
DIEGO

DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $0.00 $5,324,987.04 $3,947,602.32 $3,947,602.32
7110-1235-03-21-00-01-

004
EN PROCESO 86% 1.00 SISTEMA 265 SIN OBSERVACION

59

AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN COLOMA (2DA
ETAPA)

COLOMA DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $0.00 $474,638.56 $474,638.56 $474,638.56
7110-1235-03-21-00-01-

002
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 205 SIN OBSERVACION

60
CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN SECTOR
LIBRAMIENTO

TAMAZULA DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $0.00 $3,037,004.69 $2,065,074.67 $2,065,074.67
7110-1235-03-21-00-01-

006
EN PROCESO 68% 1.00 SISTEMA 364 SIN OBSERVACION

61
CONSTRUCCION DE CANCHA EN
TELESECUNDARIA 214 DE LA
LOCALIDAD DE EL NOROTAL

EL NOROTAL DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ED 2021 $0.00 $0.00 $428,914.53 $428,914.53 $428,914.53
7110-1235-03-21-00-02-

001
TERMINADA 100% 276.00 M2 127 SIN OBSERVACIÓN

62

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN ESCUELA
TELESECUNDARIA 640 DE LA
NUEVA ROSITA

LA NUEVA 
ROSITA

DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ED 2021 $0.00 $0.00 $739,866.30 $739,866.30 $739,866.30
7110-1235-03-21-00-02-

002
TERMINADA 100% 197.80 ML 27 SIN OBSERVACIÓN

63
CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN ESCUELA
PRIMARIA DE PALMILLAS

PALMILLAS DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ED 2021 $0.00 $0.00 $710,844.49 $710,844.49 $710,844.49
7110-1235-03-21-00-02-

003
TERMINADA 100% 24.00 ML 30 SIN OBSERVACIÓN

6

REHABILITACION DEL CAMINO LA
MESA DEL RODEO-EL DOS DE
ABRIL Y RAMALES (33.00 KM), Y
LIMITES DEL ESTADO Y RAMALES
(23.20 KM)

EL DOS DE 
ABRIL

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $531,000.00 $659,743.04 $659,743.04 $659,743.04
7110-1235-03-21-00-04-

003
TERMINADA 100% 56.20 KM 456 SIN OBSERVACIÓN

7

REHABILITACION DEL CAMINO EL
RINCON DEL GUAYABO - EL
GUAMUCHILITO Y RAMALES (37.00
KM) 

EL 
GUAMUCHILIT

O

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $229,500.00 $370,828.80 $370,828.80 $370,828.80
7110-1235-03-21-00-04-

004
TERMINADA 100% 37.00 KM 158 SIN OBSERVACIÓN

8

REHABILITACION DEL CAMINO
ENTRONQUE SAHUATENIPA-
CHACALA Y RAMALES (29.40 KM) Y
JALA EL POTRERO DE JALA (4.30
KM

EL POTRERO 
DE JALA

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $417,000.00 $395,611.04 $395,611.04 $395,611.04
7110-1235-03-21-00-04-

010
TERMINADA 100% 33.70 KM 680 SIN OBSERVACIÓN

9
REHABILITACION DEL CAMINO LA
BAJADA-EL PALMAREJO-LA JOYA Y
RAMALES (48.72 KM) 

EL 
PALMAREJO

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $479,000.00 $538,024.70 $538,024.70 $538,024.70
7110-1235-03-21-00-04-

012
TERMINADA 100% 48.72 KM 216 SIN OBSERVACIÓN

10
REHABILITACION DEL CAMINO
GUASIMILLAS-EL POTRERO Y
RAMALES (25.50 KM) 

EL POTRERO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $247,160.00 $293,433.60 $293,433.60 $293,433.60
7110-1235-03-21-00-04-

007
TERMINADA 100% 25.50 KM 137 SIN OBSERVACIÓN

11
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA GUADALUPE DE URREA
(44.60 KM)

GUADALUPE 
DE URREA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $446,000.00 $513,221.12 $513,221.12 $513,221.12
7110-1235-03-21-00-04-

013
TERMINADA 100% 44.60 KM 124 SIN OBSERVACIÓN

12
REHABILITACION DE CAMINOS
RAMALES SAHUATENIPA - LA
VINATERIA (32.30 KM)

SAHUATENIPA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $323,000.00 $323,723.52 $323,723.52 $323,723.52
7110-1235-03-21-00-04-

0021
TERMINADA 100% 32.30 KM 156 SIN OBSERVACIÓN

13
REHABILITACIÓN DE CAMINOS
ZONA CENTRO (52.00 KM) 

SAHUATENIPA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $494,000.00 $569,420.80 $569,420.80 $569,420.80
7110-1235-03-21-00-04-

001
TERMINADA 100% 52.00 KM 252 SIN OBSERVACIÓN

14
REHABILITACION DEL CAMINO EL
DURAZNO-SANTA ANA-EL CERRO
CORTADO (22.12 KMS)

SANTA ANA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $271,854.91 $210,405.44 $210,405.44 $210,405.44
7110-1235-03-21-00-04-

028
TERMINADA 100% 22.12 KM 364 SIN OBSERVACIÓN

15

REHABILITACION DEL CAMINO EL
DURAZNO-SAN CAYETANO (30.01
KMS) Y RAMALES ZONA EL TECUAN
(42.50 KM)

SAN 
CAYETANO 

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $200,380.89 $757,004.40 $757,004.40 $757,004.40
7110-1235-03-21-00-04-

016
TERMINADA 100% 72.51 KM 364 SIN OBSERVACIÓN

16
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA EL PALMAREJO DE
REMEDIOS (64.80 KM)

EL 
PALMAREJO 

DE REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $550,800.00 $583,303.68 $583,303.68 $583,303.68
7110-1235-03-21-00-04-

021
TERMINADA 100% 64.80 KM 1145 SIN OBSERVACIÓN

17
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA VIBORILLAS (75.10KM)

VIBORILLAS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $638,350.00 $676,020.16 $676,020.16 $676,020.16
7110-1235-03-21-00-04-

024
TERMINADA 100% 75.10 KM 849 SIN OBSERVACIÓN

18

REHABILITACION DEL CAMINO EL
BARCO - BASTANTITAS ( 49.90 KMS.
) Y PUERTO DE LA SOLEDAD-EL
BARCO (20.00  KM) 

BASTANTITAS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $594,150.00 $664,888.80 $664,888.80 $664,888.80
7110-1235-03-21-00-04-

014
TERMINADA 100% 69.90 KM 752 SIN OBSERVACIÓN

19

REHABILITACION DE CAMINOS
RAMALES ZONA LA SOLEDAD (36.30
KM) Y EL BARCO-SANTA ROSA Y
RAMALES (29.20 KM)

EL BARCO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $622,250.00 $717,251.20 $717,251.20 $717,251.20
7110-1235-03-21-00-04-

011
TERMINADA 100% 65.50 KM 1368 SIN OBSERVACIÓN

20

REHABILITACION DE CAMINOS LOS
REMEDIOS-PIEDRA BOLA Y
RAMALES (51.20 KM) Y SANTA ANA
(14.00 KM)

PIEDRA BOLA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $554,200.00 $653,460.48 $653,460.48 $653,460.48
7110-1235-03-21-00-04-

018
TERMINADA 100% 65.20 KM 737 SIN OBSERVACIÓN

21
REHABILITACION DEL CAMINO LOS
REMEDIOS-QUENIBAS-SANTA 
MARIA Y RAMALES (61.50 KM)

SANTA MARIA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $522,750.00 $616,377.60 $616,377.60 $616,377.60
7110-1235-03-21-00-04-

025
TERMINADA 100% 61.50 KM 648 SIN OBSERVACIÓN

22

REHABILITACION DEL CAMINO LAS
LAJAS-REMEDIOS Y RAMALES
(25.60 KM) Y EL LORITO-LOS REYES
(14.50 KM)

LAS LAJAS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $340,850.00 $401,898.24 $401,898.24 $401,898.24
7110-1235-03-21-00-04-

019
TERMINADA 100% 25.60 KM 255 SIN OBSERVACIÓN

23
REHABILITACION DEL CAMINO EL
DOS DE ABRIL-AMACULI-JOMULCO
Y RAMALES (64.90 KM)

JOMULCO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $649,000.00 $683,578.72 $0.00 $0.00 EN PROCESO 0% 64.90 KM 832 SIN OBSERVACIÓN

24
REHABILITACION DEL CAMINO
HIGUERA LARGA-AMACULI Y
RAMALES  (48.40 KM)

HIGUERA 
LARGA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $484,000.00 $509,787.52 $0.00 $0.00 EN PROCESO 0% 48.40 KM 247 SIN OBSERVACIÓN

25
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA SANTA ANA (42.20 KM)

SANTA ANA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $422,000.00 $444,484.16 $0.00 $0.00 EN PROCESO 0% 42.20 KM 175 SIN OBSERVACIÓN

26

REHABILITACION DEL CAMINO
TAMAZULA-SAN JERONIMO Y
RAMALES (54.60 KM) Y TACUITAPA-
ACACHOANE (7.20 KM)

SAN 
JERONIMO

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $679,800.00 $748,422.72 $748,422.72 $748,422.72
7110-1235-03-21-00-04-

015
TERMINADA 100% 61.80 KM 869 SIN OBSERVACIÓN

27

REHABILITACION DEL CAMINO
AGUACALIENTE-SAN JERONIMO
(24.90 KM) Y SAN JUAN-EL
TROMPILLAL (10.90 KM)

EL 
TROMPILLAL

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $393,800.00 $433,552.32 $0.00 $0.00 EN PROCESO 0% 35.80 KM 359 SIN OBSERVACIÓN

28

REHABILITACION DEL CAMINO LA
JUNTA-SAN JORGE Y RAMALES
(48.70 KM), LOS BUEYES-EL
PALMITO (7.00 KM)

EL PALMITO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $535,699.99 $674,549.28 $674,549.28 $674,549.28
7110-1235-03-21-00-04-

027
TERMINADA 100% 55.70 KM 831 SIN OBSERVACIÓN

29
REHABILITACION DEL CAMINO SAN
JERONIMO-EL GUAYABITO Y
RAMALES (60.64 KM)

EL GUAYABITO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $667,040.00 $734,374.66 $734,374.66 $734,374.66
7110-1235-03-21-00-04-

020
TERMINADA 100% 60.64 KM 945 SIN OBSERVACIÓN

30
REHABILITACION DE CAMINOS
RAMALES MESA DEL RODEO - EL
DOS DE ABRIL (44.60 KM)

EL DOS DE 
ABRIL

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $401,400.00 $422,165.76 $422,165.76 $422,165.76
7110-1235-03-21-00-04-

009
TERMINADA 100% 44.60 KM 358 SIN OBSERVACIÓN

31
REHABILITACION DE CAMINOS LA
SAUCEDA-PIEDRA CERRADA (20.00
KM)

LA PIEDRA 
CERRADA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $284,550.00 $189,312.00 $189,312.00 $189,312.00
7110-1235-03-21-00-04-

017
TERMINADA 100% 20.00 KM 246 SIN OBSERVACIÓN

32
REHABILITACION DEL CAMINO
CHACALA - EL BAJIO Y RAMALES
(57.70 KM)

CHACALA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $430,950.00 $519,898.08 $519,898.08 $519,898.08
7110-1235-03-21-00-04-

008
TERMINADA 100% 57.70 KM 942 SIN OBSERVACIÓN

33

REHABILITACIÓN DE CAMINOS
OSOS BRAVOS-SAN DARIO-LA
MESA DE LA CONCEPCION (21.27
KM) Y ENTRONQUE EL TECUAN-
VALLECILLOS (13.60 KM)

LA MESA DE 
LA 

CONCEPCION

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $470,828.69 $472,446.66 $472,446.66 $472,446.66
7110-1235-03-21-00-04-

005
TERMINADA 100% 34.87 KM 289 SIN OBSERVACIÓN
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34

REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA
CIENEGUITA-CARRICITOS (10.44
KM), LA CIENGA-EL DESMONTE Y
RAMALES (9.04 KM), PERICOS-EL
RANCHITO DE NUÑEZ (4.33 KM), LA
TRAMPA-EL RANCHITO (7.96 KM) Y
RAMALES ZONA SAN CAYETANO DE
PERICOS (8.77 KM)

LA 
CIENEGUITA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $547,441.31 $549,322.55 $549,322.55 $549,322.55
7110-1235-03-21-00-04-

006
TERMINADA 100% 40.54 KM 473 SIN OBSERVACIÓN

35

REHABILITACION DE CAMINO
RURAL FORESTAL TRAMO EL
DURAZNO-SAN CAYETANO
LONGITUD 40.20 KMS

SAN 
CAYETANO 

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $210,000.00 $210,000.00 $210,000.00 $210,000.00
7110-1235-04-20-24-04-

001
TERMINADA 100% 40.20 KM 327 SIN OBSERVACIÓN

35

REHABILITACION DE CAMINO
RURAL FORESTAL TRAMO EL
DURAZNO-SAN CAYETANO
LONGITUD 40.20 KMS

SAN 
CAYETANO 

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 SRN SRN MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $1,087,079.00 $1,087,079.00 $1,087,079.00 $1,087,079.00
7110-1235-04-20-24-04-

001
TERMINADA 100% 40.20 KM 327 SIN OBSERVACIÓN

35

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
PÚBLICO A BASE DE 1,200
LÁMPARAS LED EN EL MUNICIPIO
DE TAMAZULA

ZONA: 
COLUTA, SAN 

JORGE, 
DURAZNO

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $10,161,600.00 $10,282,904.67 $10,282,900.74 $10,282,900.74
7110-1235-03-21-00-04-

002
TERMINADA 100% 1,200.00 PZA 4500 SIN OBSERVACIÓN

36

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESO
PRINCIPAL A COLOMA (SEGUNDA
ETAPA)

COLOMA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $4,100,000.00 $3,983,035.17 $3,983,035.17 $3,983,035.17
7110-1235-03-21-00-04-

022
TERMINADA 100% 2,345.00 M2 243 SIN OBSERVACIÓN

37
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN CALLE
AMPLIACION TACUITAPA

TAMAZULA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $1,829,848.43 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 900.00 M2 126 SIN OBSERVACIÓN

62

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESOS
PRINCIPALES DE LALOCALIDAD DE
LOS MEDIOS

LOS MEDIOS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $1,711,150.01 $1,183,879.75 $1,183,879.75
7110-1235-03-21-00-04-

026
EN PROCESO 69% 900.00 M2 126 SIN OBSERVACIÓN

64

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESO
PRINCIPALES DEL POBLADO DE
COLOMA, INCLUYE AGUA POTABLE
Y DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)

COLOMA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $524,107.16 $0.00 $1,984,896.98 $0.00 $0.00 EN PROCESO 30% 1,461.60 M2 243 SIN OBSERVACIÓN

64

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESO
PRINCIPALES DEL POBLADO DE
COLOMA, INCLUYE AGUA POTABLE
Y DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)

COLOMA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE ESTADO CONTRATO URB 2021 $525,000.00 $0.00 $1,750,000.00 $0.00 $0.00 EN PROCESO 30% 1,461.60 M2 243 SIN OBSERVACIÓN

65
REHABILITACION DE PARQUE
ECOLOGICO 

TAMAZULA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $0.00 $249,994.52 $249,994.52 $249,994.52
7110-1235-04-21-14-06-

001
TERMINADA 100% 3.00 PZA 3500 SIN OBSERVACIÓN

65
REHABILITACION DE PARQUE
ECOLOGICO 

TAMAZULA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE ESTADO CONTRATO URB 2021 $0.00 $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00
7110-1235-04-21-14-06-

001
TERMINADA 100% 3.00 PZA 3500 SIN OBSERVACIÓN

38
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED
DE DISTRIBUCION ELECTRICA
OSOS BRAVOS-SAN DARIO

SAN DARIO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ELE 2021 $0.00 $4,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 12.00 KM 191 SIN OBSERVACIÓN

39
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE
DISTRIBUCION ELECTRICA EN
COLUTA

COLUTA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ELE 2021 $0.00 $0.00 $1,199,703.34 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 24.00 POSTE 140 SIN OBSERVACIÓN

40
CONSTRUCCION 30 DE CUARTO
DORMITORIO EN ZONA DURAZNO,
CENTRO Y SUR

DURAZNO,LOS 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $4,864,021.50 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 30.00 CUARTO 155 SIN OBSERVACIÓN

41
CONSTRUCCION 30 BAÑO
ADOSADOS EN ZONA DURAZNO,
CENTRO Y SUR

DURAZNO,LOS 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $2,853,930.30 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 30.00
BAÑO 

ADOSAD
O

155 SIN OBSERVACIÓN

42
CONSTRUCCION 13 BAÑOS SECOS
EN EL PALMAREJO (ZONA COLUTA)

EL 
PALMAREJO 
DE COLUTA

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $1,321,305.76 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 13.00
BAÑO 
SECO

65 SIN OBSERVACIÓN

43
CONSTRUCCION 2 BAÑOS SECOS
EN RANCHO VIEJO (ZONA COLUTA)

RANCHO 
VIEJO

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $203,277.81 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 2.00
BAÑO 
SECO

10 SIN OBSERVACIÓN

44
CONSTRUCCION DE30 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

44
CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

45
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

45
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

46
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

46
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

47
CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 5.00 CUARTO 25 SIN OBSERVACIÓN

48
CONSTRUCCION DE 30 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

48
CONSTRUCCION DE 23 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

49
CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

50
CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

52
CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS
ADOSADOS DE 4.00 X 4.00 MTS. EN
ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 5.00
BAÑO 

ADOSAD
O

25 SIN OBSERVACIÓN

53
CONSTRUCCION 14 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN EL
PALMAREJO DE COLUTA

EL 
PALMAREJO 
DE COLUTA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

53
CONSTRUCCION 14 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN EL
PALMAREJO DE COLUTA

EL 
PALMAREJO 
DE COLUTA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

54
CONSTRUCCION 18 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN ZONA
REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

54
CONSTRUCCION 18 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN ZONA
REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

55
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME
A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20
CM. ESPESOR

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $1,400,756.99 $365,624.70 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 1,320.00 M2 68 SIN OBSERVACIÓN

56
CONSTRUCCION DE 836.75 DE PISO
FIRME

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $43,536.53 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 1,673.49 M2 68 SIN OBSERVACIÓN

56
CONSTRUCCION DE 1,673.49 DE
PISO DE CONCRETO DE 10 CM.
ESPESOR

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 1,673.49 M2 68 SIN OBSERVACIÓN

57
SUMINISTRO E INSTALACION DE
CALENTADORES SOLARES

ZONA: 
CENTRO, 

DURAZNO Y 
EL BAJIO

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $20,573,760.00 $18,531,382.80 $13,890,802.79 $13,890,802.79
7110-1235-03-21-00-05-

001
EN PROCESO 75% 1,850.00

CALENTA
DOR 

SOLAR
2650 SIN OBSERVACIÓN

58

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE VEHICULOS 

TERRESTRES, AEREOS, 
MARITIMOS, LACUSTRES Y 

FLUVIALES

N/A N/A N/A 35501 FISM FISM MUNICIPIO N/A
GASTOS 

INDIRECTOS
2021 $0.00 $1,538,673.42 $399,497.78 $341,522.78 $341,522.78

7110-1237-03-21-00-08-
003

N/A 85.49% N/A N/A N/A SIN OBSERVACIÓN

59 SERVICIOS PROFESIONALES N/A N/A N/A 33901 FISM FISM MUNICIPIO N/A
GASTOS 

INDIRECTOS
2021 $0.00 $450,000.00 $944,622.45 $366,272.79 $366,272.79

7110-1237-03-21-00-08-
002

N/A 39% N/A N/A N/A SIN OBSERVACIÓN

60 COMISIONES BANCARIAS N/A N/A N/A 34102 FISM FISM MUNICIPIO N/A
COMISIONES 
BANCARIAS

2021 $0.00 $5,000.00 $1,000.00 $464.00 $464.00 34100 N/A 46% N/A N/A N/A SIN OBSERVACIÓN

2



Cantidad

Unidad 

de 

Medida

1
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN EL LLANO 2 DE
ABRIL

EL LLANO DEL 
2 DE ABRIL

DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $1,800,000.00 $1,959,201.70 $1,959,201.70 $1,959,201.70
7110-1235-03-21-00-01-

005
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 41 SIN OBSERVACION

2
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN EL POTRERO DE JALA

EL POTRERO 
DE JALA

DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $1,850,000.00 $1,666,755.21 $1,666,755.22 $1,666,755.22
7110-1235-03-21-00-01-

003
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 55 SIN OBSERVACION

3
REHABILITACION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN COLOMITA

COLOMITA DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $1,850,000.00 $2,226,906.84 $2,226,906.84 $2,226,906.84
7110-1235-03-21-00-01-

007
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 64 SIN OBSERVACION

4
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN OSOS BRAVOS
(ZONA DURAZNO)

OSOS BRAVOS DIRECTA
2 GRADOS DE 

REZAGO 
SOCIAL

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $1,210,453.69 $4,100,000.00 $4,737,950.64 $4,737,950.64 $4,737,950.64
7110-1235-03-21-00-01-

001
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 169 CONVENIO SIAT

5
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN RANCHO SAN
DIEGO

RANCHO SAN 
DIEGO

DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $0.00 $5,324,987.04 $5,324,987.04 $5,324,987.04
7110-1235-03-21-00-01-

004
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 265 SIN OBSERVACION

59

AMPLIACION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN COLOMA (2DA
ETAPA)

COLOMA DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $0.00 $474,638.56 $474,638.56 $474,638.56
7110-1235-03-21-00-01-

002
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 205 SIN OBSERVACION

60
CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN SECTOR
LIBRAMIENTO

TAMAZULA DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61305 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO AYS 2021 $0.00 $0.00 $3,037,004.69 $3,037,004.69 $3,037,004.69
7110-1235-03-21-00-01-

006
TERMINADA 100% 1.00 SISTEMA 364 SIN OBSERVACION

61
CONSTRUCCION DE CANCHA EN
TELESECUNDARIA 214 DE LA
LOCALIDAD DE EL NOROTAL

EL NOROTAL DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ED 2021 $0.00 $0.00 $428,914.53 $428,914.53 $428,914.53
7110-1235-03-21-00-02-

001
TERMINADA 100% 276.00 M2 127 SIN OBSERVACIÓN

62

CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN ESCUELA
TELESECUNDARIA 640 DE LA
NUEVA ROSITA

LA NUEVA 
ROSITA

DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ED 2021 $0.00 $0.00 $739,866.30 $739,866.30 $739,866.30
7110-1235-03-21-00-02-

002
TERMINADA 100% 197.80 ML 27 SIN OBSERVACIÓN

63
CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN ESCUELA
PRIMARIA DE PALMILLAS

PALMILLAS DIRECTA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ED 2021 $0.00 $0.00 $710,844.49 $710,844.49 $710,844.49
7110-1235-03-21-00-02-

003
TERMINADA 100% 24.00 ML 30 SIN OBSERVACIÓN

6

REHABILITACION DEL CAMINO LA
MESA DEL RODEO-EL DOS DE
ABRIL Y RAMALES (33.00 KM), Y
LIMITES DEL ESTADO Y RAMALES
(23.20 KM)

EL DOS DE 
ABRIL

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $531,000.00 $659,743.04 $659,743.04 $659,743.04
7110-1235-03-21-00-04-

003
TERMINADA 100% 56.20 KM 456 SIN OBSERVACIÓN

7

REHABILITACION DEL CAMINO EL
RINCON DEL GUAYABO - EL
GUAMUCHILITO Y RAMALES (37.00
KM) 

EL 
GUAMUCHILIT

O

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $229,500.00 $370,828.80 $370,828.80 $370,828.80
7110-1235-03-21-00-04-

004
TERMINADA 100% 37.00 KM 158 SIN OBSERVACIÓN

8

REHABILITACION DEL CAMINO
ENTRONQUE SAHUATENIPA-
CHACALA Y RAMALES (29.40 KM) Y
JALA EL POTRERO DE JALA (4.30
KM

EL POTRERO 
DE JALA

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $417,000.00 $395,611.04 $395,611.04 $395,611.04
7110-1235-03-21-00-04-

010
TERMINADA 100% 33.70 KM 680 SIN OBSERVACIÓN

9
REHABILITACION DEL CAMINO LA
BAJADA-EL PALMAREJO-LA JOYA Y
RAMALES (48.72 KM) 

EL 
PALMAREJO

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $479,000.00 $538,024.70 $538,024.70 $538,024.70
7110-1235-03-21-00-04-

012
TERMINADA 100% 48.72 KM 216 SIN OBSERVACIÓN

10
REHABILITACION DEL CAMINO
GUASIMILLAS-EL POTRERO Y
RAMALES (25.50 KM) 

EL POTRERO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $247,160.00 $293,433.60 $293,433.60 $293,433.60
7110-1235-03-21-00-04-

007
TERMINADA 100% 25.50 KM 137 SIN OBSERVACIÓN

11
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA GUADALUPE DE URREA
(44.60 KM)

GUADALUPE 
DE URREA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $446,000.00 $513,221.12 $513,221.12 $513,221.12
7110-1235-03-21-00-04-

013
TERMINADA 100% 44.60 KM 124 SIN OBSERVACIÓN

12
REHABILITACION DE CAMINOS
RAMALES SAHUATENIPA - LA
VINATERIA (32.30 KM)

SAHUATENIPA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $323,000.00 $323,723.52 $323,723.52 $323,723.52
7110-1235-03-21-00-04-

0021
TERMINADA 100% 32.30 KM 156 SIN OBSERVACIÓN

13
REHABILITACIÓN DE CAMINOS
ZONA CENTRO (52.00 KM) 

SAHUATENIPA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $494,000.00 $569,420.80 $569,420.80 $569,420.80
7110-1235-03-21-00-04-

001
TERMINADA 100% 52.00 KM 252 SIN OBSERVACIÓN

14
REHABILITACION DEL CAMINO EL
DURAZNO-SANTA ANA-EL CERRO
CORTADO (22.12 KMS)

SANTA ANA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $271,854.91 $210,405.44 $210,405.44 $210,405.44
7110-1235-03-21-00-04-

028
TERMINADA 100% 22.12 KM 364 SIN OBSERVACIÓN

15

REHABILITACION DEL CAMINO EL
DURAZNO-SAN CAYETANO (30.01
KMS) Y RAMALES ZONA EL TECUAN
(42.50 KM)

SAN 
CAYETANO 

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $200,380.89 $757,004.40 $757,004.40 $757,004.40
7110-1235-03-21-00-04-

016
TERMINADA 100% 72.51 KM 364 SIN OBSERVACIÓN

16
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA EL PALMAREJO DE
REMEDIOS (64.80 KM)

EL 
PALMAREJO 

DE REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $550,800.00 $583,303.68 $583,303.68 $583,303.68
7110-1235-03-21-00-04-

021
TERMINADA 100% 64.80 KM 1145 SIN OBSERVACIÓN

17
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA VIBORILLAS (75.10KM)

VIBORILLAS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $638,350.00 $676,020.16 $676,020.16 $676,020.16
7110-1235-03-21-00-04-

024
TERMINADA 100% 75.10 KM 849 SIN OBSERVACIÓN

18

REHABILITACION DEL CAMINO EL
BARCO - BASTANTITAS ( 49.90 KMS.
) Y PUERTO DE LA SOLEDAD-EL
BARCO (20.00  KM) 

BASTANTITAS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $594,150.00 $664,888.80 $664,888.80 $664,888.80
7110-1235-03-21-00-04-

014
TERMINADA 100% 69.90 KM 752 SIN OBSERVACIÓN

19

REHABILITACION DE CAMINOS
RAMALES ZONA LA SOLEDAD (36.30
KM) Y EL BARCO-SANTA ROSA Y
RAMALES (29.20 KM)

EL BARCO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $622,250.00 $717,251.20 $717,251.20 $717,251.20
7110-1235-03-21-00-04-

011
TERMINADA 100% 65.50 KM 1368 SIN OBSERVACIÓN

20

REHABILITACION DE CAMINOS LOS
REMEDIOS-PIEDRA BOLA Y
RAMALES (51.20 KM) Y SANTA ANA
(14.00 KM)

PIEDRA BOLA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $554,200.00 $653,460.48 $653,460.48 $653,460.48
7110-1235-03-21-00-04-

018
TERMINADA 100% 65.20 KM 737 SIN OBSERVACIÓN

21
REHABILITACION DEL CAMINO LOS
REMEDIOS-QUENIBAS-SANTA 
MARIA Y RAMALES (61.50 KM)

SANTA MARIA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $522,750.00 $616,377.60 $616,377.60 $616,377.60
7110-1235-03-21-00-04-

025
TERMINADA 100% 61.50 KM 648 SIN OBSERVACIÓN

22

REHABILITACION DEL CAMINO LAS
LAJAS-REMEDIOS Y RAMALES
(25.60 KM) Y EL LORITO-LOS REYES
(14.50 KM)

LAS LAJAS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $340,850.00 $401,898.24 $401,898.24 $401,898.24
7110-1235-03-21-00-04-

019
TERMINADA 100% 25.60 KM 255 SIN OBSERVACIÓN

23
REHABILITACION DEL CAMINO EL
DOS DE ABRIL-AMACULI-JOMULCO
Y RAMALES (64.90 KM)

JOMULCO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $649,000.00 $683,578.72 $683,578.72 $683,578.72
7110-1235-03-21-00-04-

029
TERMINADA 100% 64.90 KM 832 SIN OBSERVACIÓN

24
REHABILITACION DEL CAMINO
HIGUERA LARGA-AMACULI Y
RAMALES  (48.40 KM)

HIGUERA 
LARGA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $484,000.00 $509,787.52 $0.00 $0.00
7110-1235-03-21-00-04-

031
TERMINADA 100% 48.40 KM 247 SIN OBSERVACIÓN

25
REHABILITACION DE CAMINOS
ZONA SANTA ANA (42.20 KM)

SANTA ANA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $422,000.00 $444,484.16 $0.00 $0.00
7110-1235-03-21-00-04-

032
TERMINADA 100% 42.20 KM 175 SIN OBSERVACIÓN

26

REHABILITACION DEL CAMINO
TAMAZULA-SAN JERONIMO Y
RAMALES (54.60 KM) Y TACUITAPA-
ACACHOANE (7.20 KM)

SAN 
JERONIMO

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $679,800.00 $748,422.72 $748,422.72 $748,422.72
7110-1235-03-21-00-04-

015
TERMINADA 100% 61.80 KM 869 SIN OBSERVACIÓN

27

REHABILITACION DEL CAMINO
AGUACALIENTE-SAN JERONIMO
(24.90 KM) Y SAN JUAN-EL
TROMPILLAL (10.90 KM)

EL 
TROMPILLAL

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $393,800.00 $433,552.32 $0.00 $0.00
7110-1235-03-21-00-04-

033
TERMINADA 100% 35.80 KM 359 SIN OBSERVACIÓN

28

REHABILITACION DEL CAMINO LA
JUNTA-SAN JORGE Y RAMALES
(48.70 KM), LOS BUEYES-EL
PALMITO (7.00 KM)

EL PALMITO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $535,699.99 $674,549.28 $674,549.28 $674,549.28
7110-1235-03-21-00-04-

027
TERMINADA 100% 55.70 KM 831 SIN OBSERVACIÓN

29
REHABILITACION DEL CAMINO SAN
JERONIMO-EL GUAYABITO Y
RAMALES (60.64 KM)

EL GUAYABITO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $667,040.00 $734,374.66 $734,374.66 $734,374.66
7110-1235-03-21-00-04-

020
TERMINADA 100% 60.64 KM 945 SIN OBSERVACIÓN

30
REHABILITACION DE CAMINOS
RAMALES MESA DEL RODEO - EL
DOS DE ABRIL (44.60 KM)

EL DOS DE 
ABRIL

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $401,400.00 $422,165.76 $422,165.76 $422,165.76
7110-1235-03-21-00-04-

009
TERMINADA 100% 44.60 KM 358 SIN OBSERVACIÓN

31
REHABILITACION DE CAMINOS LA
SAUCEDA-PIEDRA CERRADA (20.00
KM)

LA PIEDRA 
CERRADA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $284,550.00 $189,312.00 $189,312.00 $189,312.00
7110-1235-03-21-00-04-

017
TERMINADA 100% 20.00 KM 246 SIN OBSERVACIÓN

32
REHABILITACION DEL CAMINO
CHACALA - EL BAJIO Y RAMALES
(57.70 KM)

CHACALA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $430,950.00 $519,898.08 $519,898.08 $519,898.08
7110-1235-03-21-00-04-

008
TERMINADA 100% 57.70 KM 942 SIN OBSERVACIÓN

33

REHABILITACIÓN DE CAMINOS
OSOS BRAVOS-SAN DARIO-LA
MESA DE LA CONCEPCION (21.27
KM) Y ENTRONQUE EL TECUAN-
VALLECILLOS (13.60 KM)

LA MESA DE 
LA 

CONCEPCION

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $470,828.69 $472,446.66 $472,446.66 $472,446.66
7110-1235-03-21-00-04-

005
TERMINADA 100% 34.87 KM 289 SIN OBSERVACIÓN
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34

REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA
CIENEGUITA-CARRICITOS (10.44
KM), LA CIENGA-EL DESMONTE Y
RAMALES (9.04 KM), PERICOS-EL
RANCHITO DE NUÑEZ (4.33 KM), LA
TRAMPA-EL RANCHITO (7.96 KM) Y
RAMALES ZONA SAN CAYETANO DE
PERICOS (8.77 KM)

LA 
CIENEGUITA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $547,441.31 $549,322.55 $549,322.55 $549,322.55
7110-1235-03-21-00-04-

006
TERMINADA 100% 40.54 KM 473 SIN OBSERVACIÓN

35

REHABILITACION DE CAMINO
RURAL FORESTAL TRAMO EL
DURAZNO-SAN CAYETANO
LONGITUD 40.20 KMS

SAN 
CAYETANO 

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $210,000.00 $210,000.00 $210,000.00 $210,000.00
7110-1235-04-20-24-04-

001
TERMINADA 100% 40.20 KM 327 SIN OBSERVACIÓN

35

REHABILITACION DE CAMINO
RURAL FORESTAL TRAMO EL
DURAZNO-SAN CAYETANO
LONGITUD 40.20 KMS

SAN 
CAYETANO 

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61502 SRN SRN MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $1,087,079.00 $1,087,079.00 $1,087,079.00 $1,087,079.00
7110-1235-04-20-24-04-

001
TERMINADA 100% 40.20 KM 327 SIN OBSERVACIÓN

35

MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
PÚBLICO A BASE DE 1,200
LÁMPARAS LED EN EL MUNICIPIO
DE TAMAZULA

ZONA: 
COLUTA, SAN 

JORGE, 
DURAZNO

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $10,161,600.00 $10,282,904.67 $10,282,900.74 $10,282,900.74
7110-1235-03-21-00-04-

002
TERMINADA 100% 1,200.00 PZA 4500 SIN OBSERVACIÓN

36

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESO
PRINCIPAL A COLOMA (SEGUNDA
ETAPA)

COLOMA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $4,100,000.00 $3,983,035.17 $3,983,035.17 $3,983,035.17
7110-1235-03-21-00-04-

022
TERMINADA 100% 2,345.00 M2 243 SIN OBSERVACIÓN

37
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN CALLE
AMPLIACION TACUITAPA

TAMAZULA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $1,829,848.43 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 900.00 M2 126 SIN OBSERVACIÓN

62

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESOS
PRINCIPALES DE LALOCALIDAD DE
LOS MEDIOS

LOS MEDIOS
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $1,711,150.01 $1,711,150.01 $1,711,150.01
7110-1235-03-21-00-04-

026
TERMINADA 100% 900.00 M2 126 SIN OBSERVACIÓN

64

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESO
PRINCIPALES DEL POBLADO DE
COLOMA, INCLUYE AGUA POTABLE
Y DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)

COLOMA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $0.00 $1,984,896.98 $615,469.47 $615,469.47
7110-1235-03-21-00-04-

030
TERMINADA 100% 1,461.60 M2 243 SIN OBSERVACIÓN

64

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN ACCESO
PRINCIPALES DEL POBLADO DE
COLOMA, INCLUYE AGUA POTABLE
Y DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)

COLOMA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE ESTADO CONTRATO URB 2021 $0.00 $0.00 $1,750,000.00 $0.00 $0.00
7110-1235-04-21-14-04-

001
TERMINADA 100% 1,461.60 M2 243 SIN OBSERVACIÓN

65
REHABILITACION DE PARQUE
ECOLOGICO 

TAMAZULA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO URB 2021 $0.00 $0.00 $249,994.52 $249,994.52 $249,994.52
7110-1235-04-21-14-06-

001
TERMINADA 100% 3.00 PZA 3500 SIN OBSERVACIÓN

65
REHABILITACION DE PARQUE
ECOLOGICO 

TAMAZULA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE ESTADO CONTRATO URB 2021 $0.00 $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00
7110-1235-04-21-14-06-

001
TERMINADA 100% 3.00 PZA 3500 SIN OBSERVACIÓN

38
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED
DE DISTRIBUCION ELECTRICA
OSOS BRAVOS-SAN DARIO

SAN DARIO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ELE 2021 $0.00 $4,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO INICIADA 0% 12.00 KM 191 SIN OBSERVACIÓN

39
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE
DISTRIBUCION ELECTRICA EN
COLUTA

COLUTA
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO ELE 2021 $0.00 $0.00 $1,199,703.34 $0.00 $0.00
7110-1235-03-21-00-05-

004
TERMINADA 100% 24.00 POSTE 140 SIN OBSERVACIÓN

40
CONSTRUCCION 30 DE CUARTO
DORMITORIO EN ZONA DURAZNO,
CENTRO Y SUR

DURAZNO,LOS 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $4,864,021.50 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 30.00 CUARTO 155 SIN OBSERVACIÓN

41
CONSTRUCCION 30 BAÑO
ADOSADOS EN ZONA DURAZNO,
CENTRO Y SUR

DURAZNO,LOS 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $2,853,930.30 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 30.00
BAÑO 

ADOSAD
O

155 SIN OBSERVACIÓN

42
CONSTRUCCION 13 BAÑOS SECOS
EN EL PALMAREJO (ZONA COLUTA)

EL 
PALMAREJO 
DE COLUTA

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $1,321,305.76 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 13.00
BAÑO 
SECO

65 SIN OBSERVACIÓN

43
CONSTRUCCION 2 BAÑOS SECOS
EN RANCHO VIEJO (ZONA COLUTA)

RANCHO 
VIEJO

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $203,277.81 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 2.00
BAÑO 
SECO

10 SIN OBSERVACIÓN

44
CONSTRUCCION DE30 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

44
CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

45
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

45
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

46
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

46
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

47
CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS
DORMITORIOS DE 4.00 X 4.00 MTS.
EN ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 5.00 CUARTO 25 SIN OBSERVACIÓN

48
CONSTRUCCION DE 30 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

48
CONSTRUCCION DE 23 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 23.00 CUARTO 115 SIN OBSERVACIÓN

49
CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

50
CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS
ADOSADOS DE 2.00 X 1.30 MTS. EN
EL DURAZNO

EL DURAZNO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 10.00 CUARTO 50 SIN OBSERVACIÓN

52
CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS
ADOSADOS DE 4.00 X 4.00 MTS. EN
ZONA CENTRO

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 5.00
BAÑO 

ADOSAD
O

25 SIN OBSERVACIÓN

53
CONSTRUCCION 14 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN EL
PALMAREJO DE COLUTA

EL 
PALMAREJO 
DE COLUTA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

53
CONSTRUCCION 14 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN EL
PALMAREJO DE COLUTA

EL 
PALMAREJO 
DE COLUTA

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

54
CONSTRUCCION 18 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN ZONA
REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

54
CONSTRUCCION 18 BAÑOS SECOS
DE 1.30 X 2.00 MTS. EN ZONA
REMEDIOS

ZONA 
REMEDIOS

COMPLEMEN
TARIA

2 GRADOS DE 
REZAGO 
SOCIAL

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 14.00
BAÑO 
SECO

70 SIN OBSERVACIÓN

55
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME
A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20
CM. ESPESOR

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $1,400,756.99 $365,624.70 $0.00 $0.00
7110-1235-03-21-00-05-

003
TERMINADA 100% 1,320.00 M2 68 SIN OBSERVACIÓN

56
CONSTRUCCION DE 836.75 DE PISO
FIRME

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $53,331.46 $0.00 $0.00
7110-1235-03-21-00-05-

002
TERMINADA 100% 1,673.49 M2 68 SIN OBSERVACIÓN

56
CONSTRUCCION DE 1,673.49 DE
PISO DE CONCRETO DE 10 CM.
ESPESOR

ZONA CENTRO
COMPLEMEN

TARIA
POBREZA 
EXTREMA

61402 FISE FISE MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CANCELADA 0% 1,673.49 M2 68 SIN OBSERVACIÓN

57
SUMINISTRO E INSTALACION DE
CALENTADORES SOLARES

ZONA: 
CENTRO, 

DURAZNO Y 
EL BAJIO

COMPLEMEN
TARIA

POBREZA 
EXTREMA

61402 FISM FISM MUNICIPIO CONTRATO VIV 2021 $0.00 $20,573,760.00 $18,531,382.80 $15,390,802.72 $15,390,802.72
7110-1235-03-21-00-05-

001
TERMINADA 100% 1,850.00

CALENTA
DOR 

SOLAR
2650 SIN OBSERVACIÓN

58

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE VEHICULOS 

TERRESTRES, AEREOS, 
MARITIMOS, LACUSTRES Y 

FLUVIALES

N/A N/A N/A 35501 FISM FISM MUNICIPIO N/A
GASTOS 

INDIRECTOS
2021 $0.00 $1,538,673.42 $399,497.78 $399,497.78 $399,497.78

7110-1237-03-21-00-08-
003

N/A 100.00% N/A N/A N/A SIN OBSERVACIÓN

59 SERVICIOS PROFESIONALES N/A N/A N/A 33901 FISM FISM MUNICIPIO N/A
GASTOS 

INDIRECTOS
2021 $0.00 $450,000.00 $422,622.45 $413,230.84 $413,230.84

7110-1237-03-21-00-08-
002

N/A 100% N/A N/A N/A SIN OBSERVACIÓN

66
SERVICIOS INTEGRALES 

(ESTUDIOS Y PROYECTOS)
N/A N/A N/A 33901 FISM FISM MUNICIPIO N/A

GASTOS 
INDIRECTOS

2021 $0.00 $0.00 $522,000.00 $0.00 $0.00
7110-1237-03-21-00-08-

001
N/A 100% N/A N/A N/A SIN OBSERVACIÓN

60 COMISIONES BANCARIAS N/A N/A N/A 34102 FISM FISM MUNICIPIO N/A
COMISIONES 
BANCARIAS

2021 $0.00 $5,000.00 $1,000.00 $545.27 $545.27 34100 N/A 55% N/A N/A N/A SIN OBSERVACIÓN

total= $77,628,009.00 $79,637,803.93 $69,839,462.58 $69,839,462.58

L. C. P. JOSE LUIS ANGULO VIZCARRA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR DE COPLADEM PRESIDENTE MUNICIPAL  TESORERO MUNICIPAL 

LIC. JOSE MOISE FELIX LEON

CONTRALOR INTERNO

M. G. P .P. JOSE ANGEL BELTRAN FELIX  ING. JOSE VLADIMIR BELTRAN CORONEL L. C. C. RICARDO HERON ESPINOZA NIEBLA
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